

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates (Auflagesitzung)

Sitzung vom Montag, 25. Januar 2021



Politische Gemeinde
Eglisau

26	39.04.1	Hydranten- und Transportnetz in eD Wasserleitung Bahnhofstrasse, Ersatz nach Rohrbruch, Kreditabrechnung
-----------	----------------	---

I. Ausgangslage und Erwägungen

1. Mit Präsidialverfügung vom 7. August 2015 wurde für den Ersatz der Wasserleitung an der Bahnhofstrasse (Kastanien-Allee) ein Kredit von Fr. 90'000.00 exkl. MWSt bewilligt.
2. Gemäss Abrechnungen der verschiedenen beteiligten Firmen sind Kosten in der Höhe von Fr. 128'107.60 exkl. MWSt angefallen. Somit entstehen Mehrkosten zum bewilligten Kredit von Fr. 38'107.60 exkl. MWSt. Die Mehrkosten sind entstanden, weil ein Teil der Leitungen infolge starker Unterspülungen nicht wie geplant im Pressvortrieb ersetzt werden konnte, sondern von Grund auf neu erstellt werden musste. Zudem musste das Stück mit dem Pressvortrieb in mehrere kleinere Teilstücke unterteilt werden, weil das Wurzelwerk der Kastanien die Arbeiten behinderte.
3. Die abgerechneten Kosten entsprechen den unter Konto 1.701.5010.36 der Investitionsrechnung 2015 verbuchten Aufwendungen.

II. Beschluss

1. Die Abrechnung über den Ersatz der Wasserleitung an der Bahnhofstrasse (Kastanien-Allee) wird genehmigt.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.

III. Mitteilung an

1. Werner Graf, Werkvorstand Eglisau
2. Technischer Betrieb Eglisau (per E-Mail)
3. Abteilung Finanzen Eglisau (per E-Mail)

Gemeinderat

Peter Bär
Gemeindepräsident

René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Versand:
GEVER: WV.21.wlbh,