

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates (Auflagesitzung)

Sitzung vom Montag, 25. Januar 2021



Politische Gemeinde
Eglisau

35 39.04.1 Hydranten- und Transportnetz in eD
Frischwasser-Hauptleitung Schaffhauserstrasse, Ersatz infolge
Rohrbruch, Kreditabrechnung

I. Ausgangslage und Erwägungen

1. Mit Beschluss vom 20. Juni 2019 wurde für die Sanierung der Wasserleitung an der Schaffhauserstrasse (Abschnitt Rhiweg bis Brücke) ein Kredit von Fr. 215'000.00 inkl. MWSt bewilligt.
2. Gemäss Abrechnungen der verschiedenen beteiligten Firmen sind Kosten in der Höhe von Fr. 145'519.15 inkl. MWSt. angefallen. Somit entstehen Minderkosten zum bewilligten Kredit von Fr. 69'480.90 inkl. MWSt. Die Minderkosten sind entstanden, weil ursprünglich davon ausgegangen wurde, dass die Arbeiten am Sonntag ausgeführt werden müssen. Der Kanton bewilligte dann aber die Arbeiten werktags, so dass die Zuschläge für die Sonntagsarbeit wegfielen.
3. Die abgerechneten Kosten entsprechen den unter Konto 1.7101.5030.39 der Investitionsrechnung 2019 und 2020 verbuchten Aufwendungen unter Abzug der Mehrwertsteuer, welche als Vorsteuerabzug geltend gemacht wurde.

II. Beschluss

1. Die Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung an der Schaffhauserstrasse (Abschnitt Rhiweg bis Brücke) wird genehmigt.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.

III. Mitteilung an

1. Werner Graf, Werkvorstand Eglisau
2. Technischer Betrieb Eglisau (per E-Mail)
3. Abteilung Finanzen Eglisau (per E-Mail)

Gemeinderat

Peter Bär
Gemeindepräsident

René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Versand:

GEVER: WV.19.wlsh,