

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Sitzung vom Montag, 31. Mai 2021



Politische Gemeinde  
Eglisau

---

**195      23.03.4      Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen in eD alpha  
Ausbau Kanalisationsanlagen Weierbachstrasse bis Obergass,  
Projektgenehmigung und Kredit**

---

### **I. Ausgangslage und Erwägungen**

1. Das Siedlungsgebiet rund um die Wiler-, Lee- und Promenadenstrasse wird seit jeher im so genannten Mischsystem entwässert (Schmutz- und Regenwasser im selben Kanalisationssystem). Dies ist folgerichtig, weil der Untergrund sich nicht für die Versickerung von Regenwasser eignet und weil naheliegende Vorflutgewässer für eine getrennte Entsorgung/Ableitung von Regenabwasser nicht vorhanden sind.
2. Gemäss Machbarkeitsstudie und Vorprojekt vom 13. März 2018 soll der bei fortschreitender Überbauung im Wiler und insbesondere bei Vollüberbauung der Bauzonen der überbelastete Kanalstrang in der Weierbachstrasse ab Gupfenweg bis Obergass vor dem Primarschulhaus partiell in drei Etappen so ausgebaut werden, dass ein 10-jährliches Starkregeneignis ohne Überschwemmungen und ohne Schadenfolgen abgeleitet werden kann (AWEL-Bedingung).
3. Die Ausführung der 1. Ausbautappe ist im 2021 geplant und umfasst den Kanalabschnitt in der Obergass ab Burgstrasse bis zum bestehenden Regenüberlaufbauwerk vor dem Primarschulhaus.
4. Im Rahmen der 1. Kanalausbautappe soll das Rohrkaliber des Mischabwasser-Hauptkanals ab dem Kontrollschacht-Nr. 20 (in der Einmündung der Burgstrasse in die Obergass) bis zum Regenüberlaufbauwerk (RÜ 22) vor dem Primarschulhaus den Erfordernissen entsprechend vergrössert werden. Der betreffende Strassenabschnitt ist – anders als ursprünglich geplant nicht umfassend, sondern „sanft“ zu sanieren und die Beleuchtung inkl. LED-Umrüstung zu erneuern. Bei den Wasserversorgungsanlagen sind zwei Hydranten zu ersetzen. Generell sollen die älteren Hausanschlussleitungen mitsaniert werden. Die Bauarbeiten an der Strasseninfrastruktur sind minimal ausgelegt, sodass keine Massnahmen des Betriebs- und Gestaltungskonzepts im Städtli oder des Wärmeverbundes vorweggenommen oder verhindert werden.
5. Der Baubeginn ist auf 19. Juli 2021 geplant, der Bauabschluss Mitte Oktober 2021. Da beengte Verhältnisse vorliegen, können die Bauarbeiten nur unter Totalsperrung für den motorisierten Verkehr durchgeführt werden. Die Umleitung muss über den Wiler erfolgen. Der Ortsbusbetreiber ist bereits vorinformiert. Fussgänger und insbesondere Schüler sind mit durchgehenden Abschränkungen sicher an der Baustelle vorbei zu führen.
6. Im Weiteren wird auf das Bauprojekt von calörtscher hirner Ingenieure Geometer Planer AG, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau, dat. 27. Mai 2021 verwiesen.

7. Gemäss Kostenvoranschlag des bauleitenden Ingenieurbüros ist für das Projekt „Kanalausbau Weierbachstrasse - Obergasse“ mit Gesamtkosten von rund CHF 803'000.00 netto inkl. MWSt. zu rechnen (Kanalisation: Fr. 612'000.00 (Fr. 555'000), Instandstellung Fahrbahn inkl. Ersatz der Beleuchtung: Fr. 128'000.00 (Fr. 220'000.00), Wasserversorgungsanlagen Fr. 63'000.00 (Budget: Fr. 60'000.00).
8. Es handelt sich im Sinne des Werkunterhalts um eine gebundene Ausgabe. Dem Gemeinderat steht es zu, über gebundene Ausgaben abschliessend zu entscheiden.
9. Dieses Vorhaben bedarf keiner baurechtlichen Bewilligung.
10. Bei diesem Vorhaben handelt es sich um eine Strassensanierung. Ein Verfahren nach Strassengesetz ist nicht angezeigt.

## **II. Beschluss**

1. Das Bauprojekt „Kanalausbau Obergass - Weierbachstrasse - Etappe 1“ (dat. 27. Mai 2021) wird genehmigt.
2. Für das Bauprojekt „Kanalausbau Obergass - Weierbachstrasse - Etappe 1“ wird ein gebundener Kredit von Fr. 803'000.00 netto inkl. MWSt. bewilligt.
3. Der Leiter Technische Betriebe wird ermächtigt, die Baufreigabe zu erteilen.
4. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, im Einvernehmen mit dem Leiter technische Betriebe den Versicherungsschutz zu prüfen und ggf. die notwendigen Versicherungen abzuschliessen.
5. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf [www.eglisau.ch](http://www.eglisau.ch) publiziert.
6. Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom Juli 2021 als separate Mitteilung berichtet.

## **III. Mitteilung an**

1. calörtscher hirner Ingenieure Geometer Planer AG, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau
2. Werner Graf, Werkvorstand Eglisau
3. Abteilung Finanzen Eglisau (per E-Mail)
4. Technische Betriebe Eglisau (per E-Mail)

## **Gemeinderat**

Peter Bär  
Gemeindepräsident

Lucas Müller  
Gemeindeschreiber

Versand:  
GEVER: AK.16.akwo,