



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Eglisau

Sitzung vom 18. Dezember 2023

09.06.05 Projekte
09.06.05 2020, ELO Einführung

356. Implementierung der elektronischen Leitablage durch ein Dokumentenmanagementsystem (ELO), Kreditabrechnung A

I. Ausgangslage und Erwägungen

1. Mit Beschlüssen vom 23. März 2020 und 12. Juli 2021 hat der Gemeinderat für die Anschaffung und Implementierung der elektronischen Leitablage durch ein Dokumentenmanagementsystem (ELO) drei Kredite über total Fr. 179'000.00 inkl. MWSt. bewilligt.

2. Abrechnung der Kosten für Lizenzen:

Kosten gemäss Zusammenstellung vom 13. November 2023	Fr.	30'886.65
Bewilligter Kredit gemäss Beschluss vom 23. März 2020	Fr.	<u>29'000.00</u>
Mehrkosten	Fr.	1'886.65

3. Abrechnung der Kosten für Phase 1 (Planung und Implementierung):

Kosten gemäss Zusammenstellung vom 13. November 2023	Fr.	68'644.45
Bewilligter Kredit gemäss Beschluss vom 23. März 2020	Fr.	<u>70'000.00</u>
Minderkosten	Fr.	-1'355.55

4. Abrechnung der Kosten für Phase 2 (weitere Funktionen für Fachbereiche):

Kosten gemäss Zusammenstellung vom 13. November 2023	Fr.	142'018.00
Bewilligter Kredit gemäss Beschluss vom 12. Juli 2021	Fr.	<u>80'000.00</u>
Mehrkosten	Fr.	62'018.00

5. Für die Lizenzen und Phase 1 sind Kosten im Rahmen der bewilligten Kredite entstanden. Phase 2 schliesst mit hohen Mehrkosten ab.

6. Die ersten beiden Kreditbeschlüsse für Phase 1 waren für die Anschaffung der Lizenzen, die Installation und Implementierung in den Geschäftskreisen. Der Kreditbeschluss für Phase 2 für das Sitzungs- und Aufgabenmanagement, die elektronische Signatur, verschiedene Fachdossiers und den Kreditorenworkflow. Bei der Einführung in den verschiedenen Geschäftskreisen hat sich gezeigt, dass zusätzlicher Bedarf besteht, um weitere Prozesse zu digitalisieren. Beispielsweise wurden automatisierte Workflows für die Verarbeitung der Gebäudeversicherungsschätzungen, Handänderungen, Liegenschaftenbewertungen und Schülerdossiers erstellt. Zusätzlich wurden auch Plattformen für das Prozessmanagement, die Massnahmenliste, das interne Kontrollsystem und den Inforaum entwickelt. Für unsere Anforderungen an das Sitzungsmanagement reichten die Bordmittel von ELO nicht aus und es musste eine zusätzliche Software (Isys) mit Schnittstellen zu ELO angeschafft werden. Der Kreditorenworkflow mit dem elektronischen Visierungsprozess war äusserst anspruchsvoll und musste schlussendlich abgebrochen werden. Da der Ersatz der Branchensoftware (W&W) früher als ursprünglich geplant stattfinden wird, ergibt es keinen Sinn, weitere Zeit und Kosten in einen Kreditorenworkflow als Über-

gangslösung zu investieren. Das digitale Visum der Rechnungen ist eine Grundvoraussetzung an die neue Buchhaltungssoftware und kann dann medienbruchfrei und mit wesentlichen Erleichterungen im Arbeitsaufwand realisiert werden.

7. Die Durchführung der beiden Phasen erfolgte zeitlich gestaffelt über mehrere Jahre. Im Beschluss vom 23. März 2020 wurde festgehalten, dass die Einführung je nach Bedarf über mehrere Phasen stattfindet. Die Umsetzung weiterer Phasen ist voneinander unabhängig und aufgrund erster Erfahrungen separat genehmigen zu lassen. Die Beträge waren in den Budgets 2020-2023 enthalten.
8. Die abgerechneten Kosten sind in der Investitionsrechnung 2020-2023 unter Konto 1.0220.5200.01 verbucht.
9. Die Abrechnung wurde vom Geschäftskreis Finanzen finanztechnisch geprüft.

II. Beschluss

1. Die Kreditabrechnung über die Implementierung der elektronischen Leitablage durch ein Dokumentenmanagementsystem (ELO) wird genehmigt.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.
3. Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom Februar 2024 im Verhandlungsauszug berichtet.

III. Mitteilung an

1. Rechnungsprüfungskommission, unter Beilage der Kreditbeschlüsse (per E-Mail)
2. Roland Ruckstuhl, Ressortvorstand (per E-Mail)
3. Lucas Müller, Projekt-Verantwortlicher (per E-Mail)
4. Beat Albrecht, Dienstleistungskreis ICT (per E-Mail)
5. Geschäftskreis Finanzen (per E-Mail)

Gemeinderat Eglisau


Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident


Lucas Müller
Gemeindeschreiber



Versand: **22. DEZ. 2023**