

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Sitzung vom 2. Dezember 2019



Politische Gemeinde  
Eglisau

---

**364      33.03      Einzelne Strassen und Wege in eD alph  
Sanierung Kaiserhofstrasse, Kreditabrechnung**

---

### **I. Ausgangslage und Erwägungen**

1. Mit Beschluss vom 28. Mai 2018 wurde für die Sanierung der Kaiserhofstrasse inkl. Beleuchtung und Wasserleitung ein Kredit von Fr. 814'000.00 inkl. MWSt bewilligt.
2. Gemäss Bauabrechnung des Ingenieurbüros Calörtscher Hirner sind für dieses Vorhaben Kosten in der Höhe von Fr. 573'450.15 inkl. MWSt entstanden. Somit entstehen Minderkosten zum bewilligten Kredit von Fr. 240'549.85. Für die Begründung der Minderkosten wird auf die Abrechnung des Ingenieurbüros verwiesen.
3. Die abgerechneten Kosten entsprechen den unter Konto 1.620.5010.20 der Investitionsrechnung 2017 und 2018 bzw. 1.6150.5010.14 der Investitionsrechnung 2019 sowie Konto 1.701.5010.33 der Investitionsrechnung 2017 und 2018 bzw. 1.7101.5030.14 der Investitionsrechnung 2019 verbuchten Aufwendungen unter Abzug der Mehrwertsteuer, welche als Vorsteuerabzug geltend gemacht wurde.

### **II. Beschluss**

1. Die Abrechnung über die Sanierung der Kaiserhofstrasse wird genehmigt.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf [www.eglisau.ch](http://www.eglisau.ch) publiziert.
3. Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt Januar im Verhandlungsauszug berichtet.

### **III. Mitteilung an**

1. Calörtscher Hirner, Ingenieure Geometer Planer, Wasterkingeweg, Postfach, 8193 Eglisau
2. Werner Graf, Werkvorstand Eglisau
3. Urs Trepp, Leiter Technische Betriebe Eglisau (per E-Mail)
4. Abteilung Finanzen Eglisau (per E-Mail)

## **Gemeinderat**

Peter Bär  
Gemeindepräsident

Martin Hermann  
Gemeindeschreiber

Versand:

GEVER: SS.17.snka,