

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates (Auflagesitzung)

Sitzung vom Montag, 25. Januar 2021



Politische Gemeinde
Eglisau

30	28.03	Einzelne Liegenschaften und Grundstücke in eD alph Werkhaus Stadtbergstrasse, Sanierung Trottenraum, Kreditabrechnung
-----------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Ausgangslage und Erwägungen

1. Mit Beschluss vom 17. August 2015 wurde für die Sanierung des Trottenraums im Werkhaus Stadtbergstrasse ein Kredit von Fr. 48'000.00 exkl. MWSt. bzw. Fr. 51'840.00 inkl. MWSt bewilligt.
2. Gemäss Abrechnungen der verschiedenen beteiligten Firmen sind Kosten in der Höhe von Fr. 74'669.20 angefallen. Somit entstehen Mehrkosten von Fr. 22'829.20 inkl. MWSt. gegenüber dem bewilligten Kredit. Die Mehrkosten sind entstanden, weil nach dem Kreditbeschluss entschieden wurde, dass gleichzeitig auch die Fenster ausgewechselt werden, damit dafür später nicht eine separate Baubewilligung beim Kanton eingeholt werden muss. Ausserdem hatten alle Handwerker mehr Aufwand als offeriert.
3. Die abgerechneten Kosten entsprechen den unter Konto 1.090.5033.03 der Investitionsrechnung 2015 und 2016 verbuchten Aufwendungen.

II. Beschluss

1. Die Abrechnung über die Sanierung des Trottenraumes im Werkhaus Stadtbergstrasse wird genehmigt.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.

III. Mitteilung an

1. Werner Graf, Werkvorstand Eglisau
2. Technische Betriebe Eglisau (per E-Mail)
3. Abteilung Finanzen Eglisau (per E-Mail)

Gemeinderat

Peter Bär
Gemeindepräsident

René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Versand:
GEVER: LI.17.wsta,