

Auszug aus dem Protokoll des Verbandsvorstands

Sitzung vom 12. Juni 2025

07 Betrieb Bypass Grundwasseranreicherung, Nachtragskredit

I. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 3. April 2023 hat der Verbandsvorstand den Kostenvoranschlag des Betriebsingenieurs, über den Bau des Bypasses im Grundwasserpumpwerk Stadtforen zur Kenntnis genommen und die Verschiebung der Grabarbeiten auf den Herbst genehmigt.

Der Kostenvoranschlag der CH Ingenieure AG, Eglisau, vom 8. Dezember 2022 basiert auf dem Resultat der Submission. Er weist für den Neubau des Bypasses Kosten von 461'500 Franken aus.

Im Budget der Investitionsrechnung 2023 ist für den Neubau des Bypasses ein Betrag von 375'000 Franken enthalten.

Die Mehrkosten werden wie folgt begründet:

Von der Kostenschätzung im Vorprojekt bis jetzt ist beim Material (Gusspumpe, Steuergeräte, etc.) der Teuerungszuschlag bis 20 % gestiegen.

In seinem Beschluss vom 3. April 2023 hat der Vorstand zwar die Verschiebung der Arbeiten genehmigt, hat es aber verpasst, den Nachtragskredit von 86'500 Franken im Beschlussteil definitiv zu genehmigen. Die formelle Genehmigung wird deshalb heute vorgenommen.

Nachtragskredit

Mit Beschluss vom 24. Juni 2021 bewilligte der Verbandsvorstand den erforderlichen Kredit von 375'000 Franken, als gebundene Ausgabe, zulasten der Investitionsrechnung, Konto 7101.5030.00/INV00001.

Für die Mehrkosten von 86'500 Franken wird ein Nachtragskredit nötig.

II. Beschluss


1. Für die Mehrkosten wird ein Nachtragskredit von 86'500 Franken, Konto 7101.5030.00/INV00001, bewilligt.

III. Mitteilung an:

1. Rechnungsprüfungskommission, Markus Zeier, Huebstrasse 303, 8195 Wasterkingen
2. Andrea Spycher, Präsidentin des Verbandvorstands
3. Finanzverwaltung Bülach, Allmendstrasse 6, 8180 Bülach
4. Cyrill Geser, Betriebsingenieur

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen
Verbandsvorstand

Für den richtigen Auszug



Andrea Spycher
Präsidentin



Bettina Pfändler
Sekretärin a.i.