
Auszug aus dem Protokoll des Verbandsvorstands

Sitzung vom 12. Juni 2025

9 07. Betrieb
Bypass Bauabrechnung

I. Ausgangslage
Mit Beschluss Nr. 16 vom 24. Juni 2021 hat der Verbandsvorstand den Kostenvor­
anschlag des Betriebsingenieurs, über den Bau des Bypasses im Grundwasser­
pumpwerk Stadtforen bewilligt. Gleichzeitig bewilligte der Verbandsvorstand hierfür
375'000 Franken (exkl. MwSt.) als gebundene Ausgabe.

Mit Beschluss Nr. 9 vom 23. April 2023 wies der Kostenvoranschlag, basierend auf
dem Resultat der Submission, Kosten von 461 '500 Franken aus. Die Mehrkosten
wurden wie folgt begründet:
Von der Kostenschätzung im Vorprojekt bis jetzt betrug beim Material (Guss­
pumpe, Steuergeräte, etc.) die Teuerung bis 20 %. Mit Beschluss vom
12. Juni 2025 wurde die Krediterhöhung auf 461 '500 Franken bewilligt.

Aufgrund der Eingabe des Kostenvoranschlags beim Kanton Zürich, sicherte die­
ser dem GWS Staatsbeiträge in der Höhe von ca. 150'000 Franken zu. Damit die
Staatsbeiträge definitiv gesprochen werden können, muss dem Gesuch der Be­
schluss zur Bauabrechnung vorliegen.

Die Bauarbeiten wurden im Herbst/ Winter 2023 / 2024 ausgeführt.

Die Bauabrechnung der CH Ingenieure AG, Eglisau, vom 21. Mai 2025 über den
Bau des Bypasses im Grundwasserpumpwerk Stadtforen weist Kosten von
Fr. 429'775.20 (exkl. MwSt.) aus. Das entspricht einer Kreditunterschreitung von
Fr. 31 '724.80. bez. -6.9 %.

Die Bauleitung begründet die Minderkosten im Wesentlichen wie folgt:
- Die im Kostenvoranschlag ausgewiesenen Positionen Grund und Rechte wur­

den, aufgrund von geringeren Kosten für die Baubewilligung nicht vollumfäng­
lich beansprucht.

- Die im Kostenvoranschlag ausgewiesenen Position Nebenarbeiten wurde der
Punkt Verschiedenes nicht beansprucht.

- Die Aufwendungen für die Technischen Arbeiten vielen geringer aus.
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11. Beschluss
1. Die Bauabrechnung des Betriebsingenieurs, vom 21. Mai 2025 über den Bau des

Bypasses im Grundwasserpumpwerk Stadtforen mit Brutto-Baukosten von
Fr. 429'775.20 (exkl. MwSt.) und einer Kreditunterschreitung von Fr. 31 '724.80,
Konto 7101.5030.00/INV00001, wird genehmigt.

2. Der Betriebsingenieur wird beauftragt, das definitive Subventionsgesuch für den
Bypass beim Kanton einzureichen.

Ill. Mitteilung an:
1. Rechnungsprüfungskommission, Markus Zeier, Huebstrasse 303, 8195 Wasterkin-

gen
2. Andrea Spycher, Präsidentin des Verbandvorstands
3. Finanzverwaltung Bülach, Allmendstrasse 6, 8180 Bülach
4. Cyrill Geser, Betriebsingenieur
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Er.te- Sekretärin a.i.


